Przetarg nieograniczony - postepowanie DET-271-7/2015

Aranzacja czesci pomieszczenia magazynowego na potrzeby kas biletowych
w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Stonecznej w Biatymstoku

Projekt umowy - zalgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWANR .......... 2015

zawarta W dniu ......oceeeveveieneneneennens 2015 r. w Bialymstoku, pomiedzy

»Stadionem Miejskim” spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedziba w Bialymstoku, ul. Stoneczna 1,
15-323 Biatystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku XII
Wydziat KRS pod nr: KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowana przez:

1. Adama Poptawskiego — Prezesa Zarzadu;

2. Bogustawe Janowicz — Wiceprezes Zarzadu,

L= PP

ZSIedZIDa:. ... e

NIP o s REGON ..o e

zwanym dale] WYKONAWCA, 1epreZ€NtOWANYIM PIZEZ: .....veerveerueerreerienrienueesseesseeseesseesseesseesseesseeseessessseenns
na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

araniacji dla potrzeb kas biletowych fragmentu istniejgcego pomieszczenia techniczno-magazynowego
zlokalizowanego na parterze stadionu, w celu utworzenia szesciu dodatkowych stanowisk kasowych
obstugujgcych widzow i kibicow kupujgcych bilety na imprezy sportowe i widowiskowe, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, dokumentacjg projektowa, ztozong ofertg przetargowg (w tym
kosztorysem ofertowym), stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac okre$lonych w §1 zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, oferta, dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i wiedza budowlang
oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac.

2.  Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowiazany jest na wlasny koszt dokonaé
odbioréw technicznych. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedlug rozwigzan
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczyé, oznakowa¢ roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania - prace budowlane bedg
prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przyjecia placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp
1 ppoz.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé, na czas obowigzywania umowy, umowe¢ ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia lub ubezpieczenie kontraktu, na okres realizacji zamowienia, na kwot¢ nie mniejszg niz
warto$¢ umowna brutto. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowigzuje si¢
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do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentow przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koncowego, wedtug wzoru
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatgcznik nr 1.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsigwzigcia, a w przypadkach koniecznych,
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podiaczenia i pobor staraniem i na koszt
wykonawcy robot),
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore zostaly wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.12.2015r.
Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z terminem zgtoszenia robot.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty wynosi: cena brutto .......... zt (stownie
........................................................ ), w tym: cena netto .......... zt i podatek VAT
w wysokosci ......... % co stanowi kwote ................. zt.

Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w sytuacjach okre§lonych w § 13 ust. 3.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze wykorzystal wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych §wiadczen niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usunigte na etapie
przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§5

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace begdzie na podstawie

koncowego protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie cze$ci przedmiotu umowy, przy
ich rozliczeniu stosuje si¢ nastgpujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 7 dni przed terminem platnosci jego
faktury, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw, wynikajacych z uméw 0
podwykonawstwo. Dowodami takimi Sg o$wiadczenia podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewoéw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawcow. Nie
dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy i1 uruchamia procedury przewidzianej niniejsza
umowa;

2) w przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej
zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;
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4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym
w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;

5) kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktura, bgdzie optacona Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu wraz
z kopiami faktur podwykonawcow, ktore ze wzgledu na ustawowe zobowigzania wobec
Podwykonawcow musza wplynag¢ do Zamawiajagcego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez
podwykonawcow faktur do Wykonawcy. Ponadto do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  protokot odbioru potwierdzony przez inspektoréw nadzoru;
2)  dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej
umowy - z zastrzezeniem ust. 2 pkt 4 i 5.

4. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru wykonanych robdt stanowigcych przedmiot
umowy z kompletem niezbgdnych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym
dokumentow i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek ....................

§6
Zamawiajacy, po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robot do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powota komisje odbioru koncowego, ktora w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynno$ci odbioru lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajac swojg decyzje na pisSmie.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadajg si¢ do
usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy lub obnizenia przyslugujacego wynagrodzenia.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuni¢cia wad nastgpuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia
przez Wykonawce.
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usungé wade w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wykonane
roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;
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2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych w przegladach
gwarancyjnych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usunigcia;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 4
ust. 1;

4) za nieterminowg zaptate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

5) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

6) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1,za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

§8

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..... lat od daty podpisania przez

Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usunag¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego,

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

Zgloszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 o$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty jest taki sam jak okres gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podpisania w dniu odbioru koncowego karty gwarancyjnej (wg wzoru

zaakceptowanego przed podpisaniem umowy).

§9
Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10%
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote ......... zt w formie innej niz pienigdz tj. .............oooiiiiii
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu w wysokosci .......... zostato wptacone na konto Zamawiajgcego
w Banku Pekao S A. Nr...oo , o stanowi ...... % kwoty zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen jest ono wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamoOwienia oraz na okres rgkojmi (w gwarancji nalezy zamies$ci¢ pelng tres¢
zapisu § 6 ust. 7 i 8 niniejszej umowy).
W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porgczen), gwarancja
(lub poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i1 winna zawieraé
nastepujace elementy:
1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy
Pzp),
3) kwote gwarancji,
4) termin waznosci gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego,

4
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6) zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) okre$lenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezb¢dny na realizacje umowy po przesunigciu
terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 10
Strony umowy postanawiajg, ze roboty zostang wykonane osobiscie / przez podwykonawcow
W nizej wymienionym zakresie: *

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajag warunkow lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czes$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiajg je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych

przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawieraé¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysoko§¢ wynagrodzenia za powierzone
prace oraz spojne z tre§cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminu rozliczenia;

2) zobowiazanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcow za wykonane i odebrane przez niego
roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego;

3) zasady odbioréow robdt wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér dokonywany
przez Wykonawce nie bedzie wywolywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

4) postanowienia spdjne z ninigjsza umowa w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania robot
objetych umowa podwykonawcza, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajgcych
Z umowy;
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5) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawceg prawidtowo wystawionej faktury;

6) postanowienia dotyczace dochodzenia =zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot;

7) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego;

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych
z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czgsci lub catosci do czasu
odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

4) o potragcaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytulu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowa dla
tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i wynagrodzeniem podwykonawcy

(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czgécia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane przez podwykonawce, nie zglosi na

piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych podwykonawcy okreslonych w ninigjszej umowie/niespeiniajgcej wymagan
okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie,
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji
na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udziatem Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacjg umowy.

Zasady dotyczace podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
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§11
Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJCY = .evververreierieieese sttt et b e bbb
2)  WYKONAWEE - ...ttt
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzedniag zgoda
Zamawiajacego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisOw hiniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong oferta, w realizacji zamOwienia beda uczestniczy¢ osoby posiadajgce uprawnienia

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie. Nowa o0soba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wskazanych w ust. 3, jezeli uzna, Ze nie
wykonuja one swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do ninigjszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zaméwienie za pomoca podmiotéw innych (w tym
podwykonawcow), na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjal techniczny /osoby/ zdolnosc¢
ekonomiczna i finansowa) powotywat si¢ w ofercie: nazwa innego podmiotu: ................coceevvveennnnn.
W zaKresie: .................. w formie: ..................l. .

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spelnia¢ warunki okreslone
w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegal na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§12
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1)  Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie podjat realizacji prac w terminie 20 dni
od przekazania placu budowy;
2)  Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
3)  Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczegdlnosci przerwat
realizacje prac przez okres dluzszy niz 20 dni,
4)  suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1)
i 2) przekroczyta kwote 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowa,
5)  Wykonawca nie wykona obowiazkow, o ktérych mowa w § 10,
6)  Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 6
umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstapienie od umowy przez Wykonawcg moze nastapic, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie
robot na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - oswiadczenie
0 odstapieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sa do nast¢pujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia od umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,
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4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.
§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci: beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowe;
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystgpiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blegdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku

8
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materiatow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w
sytuacji konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia
procesu budowy badZz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy
jezeli okaze sig, ze niektore elementy robdt beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego,

7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

8) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia. W takim
przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej
robot zuwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud
obowigzujacych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okre§lono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt i osob wskazanych
w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmian¢ oraz spelnieniu warunkéw
okreslonych odpowiednio w § 11 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokolu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§ 14

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich wytacznie za pisemng swojg zgoda.
§ 15

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 16
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny
w Biatymstoku.

§17

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
2. Integralng czg$cig umowy sa: Siwz oraz wzor karty gwarancyjnej — zatacznik nr 1.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgcznik nr 1 do umowy

9
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KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci)
1. Przedmiot gwarancji:

Adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby kas biletowych w budynku
Stadionu Miejskiego przy ul. Stonecznej w Biatymstoku

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: ... , reprezentowane przez
3. UZYLKOWNTK: veueeneiieniiiinieerereeeneeeeeeeenans FEPreZENTOWANY PIZEZ...ueeueerneennernneenneeneerneeeseennnennees
4. Wykonawca jako Gwarant: ..........ccceeeveennennnsn. FEPreZENTOWANY PIZEZ...cvuueerrneereenneerenneerenneesenneesannns

5. UMOWA NIy Z dNIQ) veeueeinieiee ettt et ee e et e e et e e e e e e et et e eaaeaeneeaeaneesenenaeneneansnanneseneesenensensnnnn

o

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

. Data odbioru koncowego zrealizowanego przedmiotu zaméwienia (dzien, miesiqc, rok): .........cccveeeeiieennennnn.

N

8. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czesciag umowy,

8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosc¢
uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robot,

8.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego,

8.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia,

8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, a takze w przypadku dokonania
istotnych napraw elementu,

8.6 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie na skutek niewtasciwej konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji.

9. Obowiazki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego
lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli
usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustapieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,
c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity innego terminu.

9.2 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o
ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminéow.

9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu
obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz

uptynat.
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9.4 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
Z usuwania wad i nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciaggu terminéw podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego (Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystapieniu wady pod rygorem skutkow prawnych.

9.5 Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jezeli taki serwis jest wymagany zgodnie z Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa to Uzytkownik zleci odpowiednia ustuge serwisowa.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad lub podczas wykonania swoich zobowiazan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

10.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robot budowlanych.

11. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Uzytkownik zobowiazuja sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

12. Przeglady gwarancyjne.
12.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ....-letniej gwarancji,

c) w kazdym przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelnos¢ grzejnikow c.o., przeciek przez dach,
nieszczelnos¢ okien itp.

12.2 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik zawiadamiajac o tym Zamawiajacego
i Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

12.4 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu gwarancyjnego, w co najmniej
3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego (Uprawnionego), Uzytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

13. Komunikacja.

13.1. O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego) lub Uzytkownika powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e-mailem
na wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie
zgtoszenia i okreslic sposob i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt 9.1.

13.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie
Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy
(Upowazniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

13.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana bedzie na adres:
) T €A=L 1] - O PN
b) Zamawiajacego: ,,Stadion Miejski” sp. z 0.0. z siedziba w Biatymstoku, ul. Stoneczna 1, 15-323 Biatystok,

13.4. O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt 12.3 strony zobowiazane sa informowac sie niezwtocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczona.

14. Postanowienia koncowe :

14.1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.

14.2. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci:
- przedstawiciel Zamawiajacego:
(podpis)
- przedstawiciel Uzytkownika:
(podpis)
Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:
Zamawiajacy Wykonawca
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